



**ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**
**з питань розслідування можливих фактів порушення
законодавства України у сферах культури, охорони
культурної спадщини, туризму, фізичної культури і
спорту**

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, www.rada.gov.ua

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 5

**Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства
України у сферах культури, охорони культурної спадщини, туризму,
фізичної культури і спорту**

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 02 червня 2025 року, 12:00

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: у режимі відеоконференції

ГОЛОВУЄ: Голова Комісії — Ткаченко Максим Миколайович.

ПРИСУТНІ:

- *члени Комісії:* Величкович М.Р., Вельможний С.А., Войцехівський В.О., Мазурашу Г.Г., Потураєв М.Р., Прощук Е.П., Стернійчук В.О., Юрченко О.М.
- *працівники секретаріату Комісії:* Паньковська М.В., Бугаєвський М.С.

ВІДСУТНІ члени Комісії: Кравчук Є.М., Крулько І.І., Санченко О.В., Ташева Т.Р.

СЛУХАЛИ: Голова Комісії Ткаченко М.М. відкрив засідання Комісії та запропонував затвердити порядок денний засідання Комісії 02 червня 2025 року, який було надіслано членам Комісії завчасно.

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний засідання Комісії 02 червня 2025 року.

Результати голосування:

за - 7

утримались - 0

проти - 0

Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про об'єкт незавершеного будівництва Шевченківський культурний центр («Шевченко HUB») у м. Канів Черкаської області та реалізацію державної програми «Велике будівництво» у сферах культури і спорту.

2. Різне.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про об'єкт незавершеного будівництва Шевченківський культурний центр («Шевченко HUB») у м. Канів Черкаської області та реалізацію державної програми «Велике будівництво» у сферах культури і спорту.

СЛУХАЛИ: Голова Комісії Ткаченко М.М. поінформував, що 12 травня 2025 року у м. Каневі відбулося виїзне засідання Робочої групи Комісії, до складу якої увійшли народні депутати України — члени Комісії Ткаченко М.М., Войцехівський В.О., Юрченко О.М., а також народний депутат України Брагар Є.М. У заході взяли участь заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Царюк А.О., Канівський міський голова Ренькас І.О., заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України Беляєв С.С., член Рахункової палати України Пушко-Цибуляк Є.М., представники громадськості та незалежні експерти.

Під час огляду об'єкта членами Робочої групи було зафіксовано, що будівництво перебуває на завершальній стадії готовності. При цьому будівля вже давно оснащена технікою (апаратурою), яка можливо не функціонує. Водночас, добудова об'єкта не здійснюється (з початком повномасштабного вторгнення відбувся перерозподіл бюджетних коштів на інші напрямки). Відзначено, що для збереження об'єкта в належному технічному стані необхідне подальше фінансування заходів з його утримання до моменту завершення будівельних робіт та введення в експлуатацію.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію, надану Черкаською обласною військовою адміністрацією, взяти до відома.

2. Визнати неприйнятною ситуацію, що склалася навколо об'єкта незавершеного будівництва Шевченківський культурний центр («Шевченко

HUB») у місті Каневі, з огляду на тривалі строки реалізації та значні витрати бюджетних коштів (понад 171 млн грн).

3. Звернутися до Державної аудиторської служби України з пропозицією здійснити аудит ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію об'єкта та поінформувати Комісію про отримані результати.

4. Звернутися до Рахункової палати з пропозицією в межах повноважень здійснити аудит діяльності (ефективності) використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію об'єкта, та поінформувати Комісію про отримані результати.

5. Звернутися до Прем'єр-міністра України з пропозицією надати доручення центральним органам виконавчої влади та обласним, Київській міській військовим адміністраціям щодо:

5.1. Проведення аналізу реалізації об'єктів культурної та спортивної інфраструктури, профінансованих у 2020–2022 роках у межах програми «Велике будівництво», з урахуванням таких критеріїв:

- фактичний ступінь будівельної готовності кожного об'єкта (введений в експлуатацію; завершений, але не введений в експлуатацію; перебуває в стадії активного будівництва; законсервований; пошкоджений або зруйнований внаслідок бойових дій);

- стан наявної проєктно-кошторисної документації (далі – ПКД): чи була розроблена, коли, ким затверджена, чи проходила експертизу, чи є зміни до ПКД, в тому числі у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України.

- надати дані про обсяг виділених бюджетних коштів (за кожен бюджетний рік: 2020, 2021, 2022); обсяг касових видатків (фактично використаних коштів за роками); залишки бюджетних коштів на кінець кожного з цих бюджетних років (у розрізі головного розпорядника, розпорядника нижчого рівня, одержувача коштів).

5.2. Формування зведеного переліку об'єктів з високим ступенем будівельної готовності в розрізі областей, із зазначенням назв населених пунктів та адрес.

5.3. Підготовки узагальнену інформацію по підпунктах 5.1, 5.2 та подати її на розгляд Комісії у строк до 15 липня 2025 року.

6. Рішення Комісії надіслати Прем'єр-міністру України, Державній аудиторській службі України, Рахунковій палаті України, Черкаській обласній військовій адміністрації.

Результати голосування:

за - 8

утримались - 0

проти - 0

Рішення прийнято.

2. Різне.

СЛУХАЛИ: Голова Комісії Ткаченко М.М. поінформував про заплановане засідання Робочої групи Комісії з питань діяльності (функціонування) закладів культури, об'єктів культурної спадщини, об'єктів у сферах туризму, фізичної культури і спорту, 03 червня 2025 року о 16:30 у Міністерстві молоді та спорту України.

Голова Комісії

Секретар Комісії

М. М. Ткаченко

С. А. Вельможний

