


Об’єкт незавершеного будівництва за адресою: проспект
Берестейський, 115-А, м. Київ.
Замовник: Управління державної охорони України.



Замовник будівництва: ДП «Житлоінбуд» при УДО
України 

Початок будівництва: 2005 рік 

Будівельна готовність: близько 30–38% 

Будівельно-монтажні роботи фактично зупинені з
2008 року 

Об’єкт включений КМДА до переліку проблемних
довгобудів столиці 



Земельна ділянка



Основні характеристики об’єкта

Загальна площа квартир - 27401,74 кв.м 

Загальна кількість квартир - 268 

Проєктна поверховість - до 25 поверхів 

Кошторисна вартість (2005 р.) - 252,9 млн грн 

У складі проєкту передбачалось будівництво
та передача громаді м. Києва нового
приміщення закладу культури замість
кінотеатру «Екран» 



Проєктна
та дозвільна
документація

позитивний висновок
державної експертизи (2005 р.) 



Проєктна
та дозвільна
документація

дозвіл на виконання
будівельних робіт (2005 р.)



Хронологія реалізації проєкту
2002 р. - КМДА визначає ДП «Житлоінбуд» при УДО замовником та
інвестором будівництва

2004 - Київрада передає земельну ділянку в оренду строком на 5 р.

2005 р. - отримано позитивний висновок експертизи та дозвіл на
виконання будівельних робіт

2005-2008 р. - активна фаза будівництва 

2008 р. - будівництво зупинено 

2011 р. - анульовано дозвіл на будівельні роботи наказом Інспекцією ДАБК
у м. Києві

2016 р. - поновлено договір оренди земельної ділянки до 2021 р. 

2021 р. - строк оренди сплив, новий договір не укладено, переважне
право ДП «Житлоінбуд» на поновлення оренди втрачено, існує
заборгованість зі сплати орендної плати



Соціальна складова
Відповідно до розпорядження КМДА 50%
загальної житлової площі передбачено для
розподілення житла військовослужбовцям УДО

У будівництво вкладені кошти приватних
інвесторів 

Навколо об’єкта сформувались ініціативні
групи інвесторів та кооперативи. Точна
кількість осіб, які заявляють права вимоги на
квартири або майнові права, невідома.



Конфлікт сторін
ОК «ЖБК «Перемоги, 115-А»:

створений 25.11.2019 р, керівник - колишній директор ДП «Житлоінбуд» Є.
Долгов.

Кооператив:
- заявляє про представництво інтересів інвесторів;
- стверджує про передачу йому інвестиційних коштів та витрат;
- заявляє про готовність добудувати об’єкт без бюджетного фінансування; 
- повідомляє про наявність проєктної документації та підтримку частини
інвесторів;
- звинувачує нинішнє керівництво ДП «Житлоінбуд» у спробах відчуження
активів 

ДП «Житлоінбуд»:
- вважає себе законним замовником будівництва; 
- наголошує на необхідності приведення документації у відповідність до
чинного законодавства та врегулюванні земельних і дозвільних питань

ЖБК «Вест Резиденс»:
створений 30.07.2024 р., керівник – директор ДП «Житлоінбуд» О. Корнієнко



Реалізація права на заставу кредиторами

У 2024 р. майнові права на об’єкт продані за 71 595 433,23 грн
забезпеченому кредитору АТ «ЗНВКІФ «Ларам сістем» від
імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА Фарлонг»
в порядку продажу майна ЗАТ «Форум-ДС», яке визнано
банкрутом (кредит ПАТ «Банк Форум»).

Крім того майнові права на 6 квартир, також в порядку
продажу майна банкрута ЗАТ «Форум-ДС», продано ТОВ
«ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ» (кредит ПАТ «КБ «Хрещатик»).





Продаж майнових прав за кредитом
в банку «Форум»



Продаж майнових прав за кредитом
в банку «Хрещатик»



Дякуємо
за увагу!

tsk.nedobudovy@rada.gov.ua

mailto:tsk.nedobudovy@rada.gov.ua
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